



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

“Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma”

(2018-2021)

Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004

Darbības Nr.	Visas projekta iesniegumā plānotās projekta darbības	Darbības īstenošanā veiktie pasākumi pārskata periodā
1.	Esošo studiju programmu (kuģu vadības, mehānikas un elektromehānikas) satura pilnveide un salāgošana nozares attīstības vajadzībām	Kopsavilkuma izstrādāšana un iesniegšana. Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāna sagatavošana nosūtīšanai per-review vērtējumam
2.	LJA organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveide	Izstrādāts jaunais uzlabotas LJA pārvaldības struktūras modelis un veikta tā integrācija KV sistēmā. Veikta pārvaldības procesa attālinātā režīmā analīze.
3.	LJA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide	Uzsākta studiju programmu kvalitātes monitoringa kompleksā rīka izveide. Pilnveidota individuālā darba plāna-atskaite forma, iekļaujot papildu kritērijus - attālinātās studijas un darbs e-vidē (e-platformā https://omars.latja.lv u.c.). Noslēgts līgums ar LU par pretplaģiāta sistēmas izmantošanu, izveidota LJA darba grupa darbam ar šo sistēmu. Izstrādāts akadēmiskā godīguma nolikuma projekts, izstrādāts un apstiprināts LJA ētikas kodekss, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības un izmantošanas politika LJA, veikta šo dokumentu iekļaušana KV sistēmā.
4.	Integrētas e-risinājumu platformas izstrāde un ieviešana	Izstrādāta jaunā papildu servera specifikācija/prasības. Izstrādāts, iesniegts un tiek īstenots iepirkuma plāns. Notiek KVS dokumentu sistēmas NAMEJS iegāde un ieviešana (ar AS "RIX Technologies" noslēgts Licences līgums par programmatūras NAMEJS lietošanu, kā arī noslēgta Vienošanās par pakalpojuma sniegšanu; ar AS "RIX Technologies" pārstāvjiem 09.20 trešajā dekādē iepļānota tikšanās, lai risinātu sistēmas palaišanas aktuālos jautājumus. Vienlaikus tiek veikta programmatūras analīze no tehniskā viedokļa. LJA e-platforma https://omars.latja.lv pārskata periodā ir ieviesta un aktīvi tiek izmantota. Ir izsludināti iepirkumi un noslēgti līgumi par Virtuālo e-studiju rīku kuģu mašintelpas sistēmu apmācībai iegādi, no kuriem daļa (piem., esošo programmu atjauninājumi), jau tiek ieviesta LJA.

		<p>Veikta personālvadības e-risinājumu analīze darba organizēšanai attālinātā režīmā.</p> <p>Notiek LU e-platformas LUIS lietderības un iegādes iespēju izvērtēšana.</p> <p>Notiek sadarbība ar grāmatvedības sistēmas Horizon pārstāvjiem (Firma "Vizma Enterprise"): izpētīti Horizon piedāvātie moduļi un demo vide; izskatīti iespējamie papildinājumi; tiek apkopota informācija par programmas ieviešanu; tiek precizēti darba uzdevumi, notiek ieviešanas problēmjaudājumu analīze, notiek attālinātās sapulces ar Horizon pārstāvjiem, veikta DEMO versijas izpēte, priekšlikumu izstrāde Horizon iegādes/ieviešanas kontekstā. Izstrādāti darba uzdevumi, notiek to precizēšana/saskaņošana.</p>
5.	LJA vadības personāla kompetenču pilnveide	<p>Veikta LJA vadības personāla kompetenču pilnveides faktiskās situācijas analīze un plāna aktualizēšana un papildināšana, kā arī īstenošanas iespēju noskaidrošana.</p> <p>Ar Klaipēdas universitātes Jūras inženierijas fakultātes pārstāvjiem uzsāktas sarunas par savstarpējās mācīšanās pasākumiem un to īstenošanu.</p>
6.	Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana	<p>Projekta tālākas īstenošanas organizēšana, sadarbība ar LJA vadību, struktūrvienībām un studiju programmu direktoriem, projekta lietvedības organizēšana, komunikācija ar CFLA, projekta publicitātes pasākumu nodrošināšana, finanšu plūsmas vadība u.c. Sagatavots MP5 iesniegšanai CFLA</p>
7.	Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu	<p>Izveidots komunikācijas plāns. Izveidots informatīvs plakāts, kurš izvietots LJA vestibulā. LJA mājas lapā ievietota informācija par projekta uzsākšanu un atjaunota informācija par katru MP periodu.</p>

Publicēts 01.09.2020.