



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

“Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma”

(2018-2021)

Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004

Darbības Nr.	Visas projekta iesniegumā plānotās projekta darbības	Darbības īstenošanā veiktie pasākumi pārskata periodā
1.	Esošo studiju programmu (kuģu vadības, mehānikas un elektromehānikas) saturu pilnveide un salāgošana nozares attīstības vajadzībām	<p>Nozares attīstības vajadzību izziņāšanas metodes izstrāde. Nozares ekspertu darba grupas izveide katrā no studiju programmām. Darbs nozares ekspertu grupās. Nozares ekspertu darba grupu izstrādāto priekšlikumu apkopošana, analīze un salīdzināšana ar studiju programmu esošo saturu. Tiek izstrādāti priekšlikumi studiju programmu pilnveidei atbilstoši nozares attīstības vajadzībām. Veikta obligātā studiju kursu apguves laiku analīze. Uzsākta e-vides integrācijas iespēju analīze. Veikta e-vides elementu izmantošanas iespēju klātienē kontaktstundās analīze, ņemot vērā IMO standartprasības.</p> <p>Konsultācijas ar ekspertu e-metozu pielietošanā. Veikts pētījums par Latvijas un ārvalstu augstskolu e-vides pieejamību un ērtībām no studējošo viedokļa, turpinās datu analīze.</p> <p>Teorētisko materiālu un zinātnisko pētījumu analīze par e-metodēm un e-apmācību. E-metozu teorētiskā apkopojuma izstrāde. Tiek izstrādāts LJA e-studiju vides modelis.</p> <p>Pētniecības instrumenta izstrāde. Sākotnējā pilotpētījuma veikšana. Pētniecības instrumenta modificēšana atbilstoši pilotpētījuma rezultātiem.</p> <p>Veikta nozares ekspertu darba grupu priekšlikumu apkopošana, analīze un salīdzināšana ar studiju programmu esošo saturu. Uzsākts darbs pie priekšlikumu izstrādes studiju programmu pilnveidei atbilstoši nozares attīstības vajadzībām. Tiek izstrādāts LJA e-mācību vides modelis.</p>
2.	LJA organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveide	<p>Uzsākta struktūrvienību un studiju programmu finansēšanas modeļu iespējamo variantu analīze. Uzsākta studiju kursu un studiju programmu īstenošanas finansējuma noteikšanas iespēju analīze. Uzsākta uz individuālo sniegumu orientēta</p>

		<p>atalgojuma un motivācijas sistēmas iespējamo variantu analīze.</p> <p>Uzsākta personāla pārvaldības sistēmas modeļa pilnveides iespējamo risinājumu analīze. Tiek veikta struktūrvienību un amatu funkciju un kompetenču analīze. Tiek veikta Pētniecības institūta pārreģistrācija.</p>
3.	LJA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide	<p>KVS pāriešana uz jauno ISO9001:2015. Uzsākts darbs pie jaunās kvalitātes vadības rokasgrāmatas izstrādes. Veikta padziļināta risku un to samazināšanas analīze.</p> <p>Uzsākta akadēmiskā godīguma nodrošināšanas sistēmas analīze un tās pilnveides iespējas. Tiek veikta citās augstskolās (LU, RTU, LLU, RSU) izmantotās akadēmiskā godīguma programmatūras izpēte.</p>
4.	Integrētas e-risinājumu platformas izstrāde un ieviešana	
5.	LJA vadības personāla kompetenču pilnveide	
6.	Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana	Projekta vadības funkciju nodrošināšana – darba grupu izveide, veicamo uzdevumu definēšana, diskusijas un tikšanās. Sagatavots MP1 iesniegšanai CFLA.
7.	Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu	Izveidots informatīvs plakāts, kurš izvietots LJA vestibilā. LJA mājas lapā ievietota informācija par projekta uzsākšanu. Akadēmiskās sapulces ietvaros informēts LJA personāls par projekta īstenošanas uzsākšanu, mērķiem un rezultātiem.

**Publicēts 02.05.2019.**