



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

“Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma”

(2018-2021)

Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004

Darbības Nr.	Visas projekta iesniegumā plānotās projekta darbības	Darbības īstenošanā veiktie pasākumi pārskata periodā
1.	Esošo studiju programmu (kuģu vadības, mehānikas un elektromehānikas) satura pilnveide un salāgošana nozares attīstības vajadzībām	Nozares uzņēmumu apzināšana, saraksta izveide. Tikšanās ar jūrniecībās nozares speciālistiem. Nozares pārstāvju vajadzības izzināšanas metodes izstrāde. Veikta obligātā studiju kursu apguves laiku analīze. Uzsākta e-vides integrācijas iespēju analīze. Pētniecības instrumenta izstrāde. Sākotnējā pilotpētījuma veikšana. Pētniecības instrumenta modificēšana atbilstoši pilotpētījuma rezultātiem. Uzsākts darbs pie studiju programmu un studiju kursu satura kritēriju izstrāde.
2.	LJA organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveide	Izanalizēta LJA finanšu vadības un grāmatvedības sistēmas. Izpētīts LJA finansēšanas modelis. Finanšu vadības un grāmatvedības IT sistēmas moduļa izpēti uzsākšana. Uzsākta kadru sistēmas modeļa izpēte. LJA pārvaldības procesa analīzes uzsākšana un kvalitātes izvērtēšana.
3.	LJA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide	KVS pāriešana uz jauno ISO9001:2015. Uzsākts darbs pie jaunās kvalitātes vadības rokasgrāmatas izstrādes. Veikta padziļināta risku un to samazināšanas analīze. Uzsākta akadēmiskā godīguma nodrošināšanas sistēmas analīze un tās pilnveides iespējas.
4.	Integrētas e-risinājumu platformas izstrāde un ieviešana	
5.	LJA vadības personāla kompetenču pilnveide	
6.	Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana	Projekta vadības funkciju nodrošināšana – darba grupu izveide, veicamo uzdevumu definēšana, diskusijas un tikšanās. Sagatavots MP1 iesniegšanai CFLA.
7.	Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu	Izveidots informatīvs plakāts, kurš izvietots LJA vestibilā. LJA mājas lapā ievietota informācija par projekta uzsākšanu. Akadēmiskās sapulces ietvaros informēts LJA personāls par projekta īstenošanas uzsākšanu, mērķiem un rezultātiem.

Publicēts 01.02.2019.