



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

“Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma”

(2018-2021)

Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004

Darbības Nr.	Visas projekta iesniegumā plānotās projekta darbības	Darbības īstenošanā veiktie pasākumi pārskata periodā
1.	Esošo studiju programmu (kuģu vadības, mehānikas un elektromehānikas) satura pilnveide un salāgošana nozares attīstības vajadzībām	Kopsavilkuma izstrāde
2.	LJA organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveide	LJA finansēšanas modeļa pilnveides priekšlikumu izstrāde. Finanšu vadības un grāmatvedības IT sistēmas uzlabošanas priekšlikumu izstrāde. Grāmatvedības sistēmu funkciju izpēte. Grāmatvedības dokumentu analīze pievienošanai LJA e-doc sistēmai. LJA organizatoriskās struktūras (pārvaldības procesu) analīze. Dokumentu aprites procesu analīze.
3.	LJA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide	Noslēgts līgums ar Latvijas universitāti par Turnitin izmantošanas iespējām LJA.
4.	Integrētas e-risinājumu platformas izstrāde un ieviešana	Mācībspēku un studējošo iesaiste darbā ar MOODLE. Moodle platformas pilnveidošana un jūrskolas audzēkņu integrēšana platformā.
5.	LJA vadības personāla kompetenču pilnveide	26.un 28.februārī norisinājās kurss par tiešsaistes mācību izstrādi un mācību satura digitalizāciju. 27.februārī norisinājās kurss par mūsdienīgu dokumentēšanu un dokumentu pārvaldību
6.	Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana	Projekta tālākas īstenošanas organizēšana, sadarbība ar LJA vadību, struktūrvienībām un studiju programmu direktoriem, projekta lietvedības organizēšana, komunikācija ar CFLA, projekta publicitātes pasākumu nodrošināšana, finanšu plūsmas vadība u.c. Sagatavots MP4 iesniegšanai CFLA
7.	Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu	Izveidots komunikācijas plāns. Izveidots informatīvs plakāts, kurš izvietots LJA vestibulā. LJA mājas lapā ievietota informācija par projekta uzsākšanu un atjaunota informācija par katru MP periodu.

Publicēts 05.05.2020.