



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

“Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma”

(2018-2021)

Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004

Darbības Nr.	Visas projekta iesniegumā plānotās darbības	Darbības īstenošanā veiktie pasākumi pārskata periodā
2.	LJA organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveide	Tiek gatavots pārskats par 2.darbības paveikto.
3.	LJA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide	Tiek gatavots pārskats par 3.darbības paveikto.
4.	Integrētas e-risinājumu platformas izstrāde un ieviešana	Notiek sistēmas Namejs ieviešanas darbi. Ir precizēta lietu nomenklatūra, kas ievadīta sistēmas testa vidē. Ir iepļānotas apmācības LJA darbiniekiem. LJA e-platforma https://omars.latja.lv regulāri tiek uzlabota darbība un sniegtas konsultācijas LJA pasniedzējiem un studentiem par radušām problēmām un iespējamiem risinājumiem. Notiek sadarbība ar grāmatvedības sistēmas Horizon pārstāvjiem (Firma "Vizma Enterprise"). Norisinās Horizon pārstāvju izpētes darbi funkciju nodrošināšanai LJA.
5.	LJA vadības personāla kompetenču pilnveide	Apzināti potenciālie kursu vadītāji, kuri spētu nodrošināt apmācības arī attālināti.
6.	Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana	Projekta tālākas īstenošanas organizēšana, sadarbība ar LJA vadību, struktūrvienībām un studiju programmu direktoriem, projekta lietvedības organizēšana, komunikācija ar CFLA, projekta publicitātes pasākumu nodrošināšana, finanšu plūsmas vadība u.c. Sagatavots MP7 iesniegšanai CFLA
7.	Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu	LJA mājas lapā izvietot informācija par projekta aktualitātēm un īstenošanas gaitu.

Publicēts 07.04.2021