



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

“Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma”

(2018-2021)

Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004

Darbības Nr.	Visas projekta iesniegumā plānotās projekta darbības	Darbības īstenošanā veiktie pasākumi pārskata periodā
1.	Esošo studiju programmu (kuģu vadības, mehānikas un elektromehānikas) satura pilnveide un salāgošana nozares attīstības vajadzībām	Nosūtīts Pārmaiņu vadības un īstenošanas plāns per-review vērtējumam
2.	LJA organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveide	Izanalizēta esošā pārvaldības struktūra un veikta izstrāde jaunam, uzlabotam modelim.
3.	LJA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide	Tiek tālāk pilnveidoti un radīti jauni rīki un e-risinājumi studiju programmu kvalitātes monitoringam un akadēmiskā personāla pašnovērtējumam, ņemot vērā izmaiņas AL un topošos MK noteikumus (studiju kursu apraksti un to ievietošana LJA mājas lapā, studentu LUIS sistēma, rīcības plāns mācībspēku kvalifikācijas izvērtēšanai, mācībspēku individuālais plāns-atskaite, nodaļu plāni-atskaite u.c.).
4.	Integrētas e-risinājumu platformas izstrāde un ieviešana	Ir uzsākti īstenošanas pasākumi dokumentu vadības sistēmas Namejs ieviešanā LJA. Pilnveidota LJA lietu nomenklatūra, iekļaujot Namejā nepieciešamās pozīcijas. Notiek sistēmas ieviešanas saskaņošanas darbi. 29.12.2020 tika noslēgts Darba uzdevums ar Horizon, lai grāmatvedības sistēma tiktu ieviesta LJA. Ir uzsāktas sarunas ar Latvijas Universitāti par LJA pievienošanu studentu sistēmai LAIS.

5.	LJA vadības personāla kompetenču pilnveide	Sakarā ar COVID-19 izplatību, mācības ir pārceltas uz pavasari, jo attālinātas apmācības nesniegs tādu pašu kvalitāti kā klātienē apmācības. Ir veikta tirgus izpēte un apzināti apmācību iespējamie lektori.
6.	Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana	Projekta tālākas īstenošanas organizēšana, sadarbība ar LJA vadību, struktūrvienībām un studiju programmu direktoriem, projekta lietvedības organizēšana, komunikācija ar CFLA, projekta publicitātes pasākumu nodrošināšana, finanšu plūsmas vadība u.c. Sagatavots MP6 iesniegšanai CFLA
7.	Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu	LJA mājas lapā izvietot informācija par projekta aktualitātēm un īstenošanas gaitu.

Publicēts 08.01.2021