



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

“Latvijas Jūras akadēmijas e-studiju un pārvaldības procesu atbalsta IKT platforma”

(2018-2021)

Vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/004

Darbības Nr.	Visas projekta iesniegumā plānotās projekta darbības	Darbības īstenošanā veiktie pasākumi pārskata periodā
1.	Esošo studiju programmu (kuģu vadības, mehānikas un elektromehānikas) satura pilnveide un salāgošana nozares attīstības vajadzībām	<p>Izveidots nozares vajadzību izzināšanas pētījums par LJA absolventiem nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm, apkopoti un interpretēti dati, notiek kopsavilkuma gatavošana. Studiju programmu iekšējā izvērtēšana. Nozares ekspertu un iekšējā vērtējuma un priekšlikumu apkopošana. Apkopoto priekšlikumu studiju programmu pilnveidei atbilstoši nozares attīstības vajadzībām izstrāde, ņemot vērā nozares šodienas un nākotnes prasības (skat. apakšdarbību 1.3.) par LJA absolventiem nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm.</p> <p>Priekšlikumu izstrāde par inovatīvām mācību metodēm, kādas nepieciešamas esošo studiju programmu (kuģu vadības, mehānikas un elektroautomātikas) docēšanai e-vidē.</p> <p>Veikta jūrniecības nozares cilvēkresursu attīstības vajadzību un nepieciešamo nākotnes prasmju izpēte. Apkopoti un izanalizēti pētījuma rezultāti. Tiek izstrādāti papildu priekšlikumi studiju programmu esošā satura pilnveidei, ņemot vērā prognozējamās nākotnes prasības inženierzinātniskiem cilvēkresursiem nozarē.</p>
2.	LJA organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveide	<p>Veikts akadēmiskā personāla PLE aprēķins un analīze. Maksas pakalpojumu izmaksu pilnveides priekšlikumu izstrāde. Struktūrvienību izlietotā finansējuma par iepriekšējo atskaites periodu analīze. Uz individuālo sniegumu orientētas atalgojuma un motivācijas izmaksu sistēmas priekšlikumu izstrāde. LJA finansēšanas modeļa pilnveides priekšlikumu izstrāde. Finanšu vadības un grāmatvedības IT sistēmas uzlabošanas priekšlikumu izstrāde.</p> <p>Izstrādāti amata aprakstu pamatformu izveides principi, izstrādātas pamatformas LJA akadēmiskajam un PI personālam. Izstrādāts LJA</p>

		struktūrvienību un amata funkciju audita plāns. Īstenots audits, uzsākta auditu rezultātu analīze.
3.	LJA kvalitātes vadības sistēmas pilnveide	Turpināta Latvijas augstskolu pieredzes par akadēmiskā godīguma rīku lietošanu izpēte. Notiek sarunas par iespēju pievienoties starpaugstskolu vienoti datorizētai plaģiātisma kontroles sistēmai (LU) un pārrunas par programmas Turnitin izmantošanas iespējām LJA.
4.	Integrētas e-risinājumu platformas izstrāde un ieviešana	Edoc sistēmas tālāka attīstīšana – sadaļa “Uzdevumi”, administratīvā moduļa funkcionalitātes papildināšana. “Moodles” platformas konfigurēšanas iespēju izpēte, konfigurācija un integrācija ar AD (Active Directory)
5.	LJA vadības personāla kompetenču pilnveide	
6.	Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana	Projekta tālākas īstenošanas organizēšana, sadarbība ar LJA vadību, struktūrvienībām un studiju programmu direktoriem, projekta lietvedības organizēšana, komunikācija ar CFLA, projekta publicitātes pasākumu nodrošināšana, finanšu plūsmas vadība u.c. Sagatavots MP2 iesniegšanai CFLA
7.	Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu	Izveidots informatīvs plakāts, kurš izvietots LJA vestibīlā. LJA mājas lapā ievietota informācija par projekta uzsākšanu. Akadēmiskās sapulces ietvaros informēts LJA personāls par projekta īstenošanas uzsākšanu, mērķiem un rezultātiem.

Publicēts 30.08.2019.